



25.05.2016

Umwelt- und Bauausschusssitzung am 26.05.2016

Sachstandsbericht Kiesabbau in der Gemeinde Brekendorf, Vorhaben Firma Nissen

Das Anfang 2012 beantragte Vorhaben der Firma Nissen, auf knapp 13 ha firmeneigenen Flächen in der Gemeinde Brekendorf ca. 750.000 m³ Kies und Sand abzubauen, wurde im September 2015 planfestgestellt. Die Gemeinde Brekendorf hat gegen den Planfeststellungsbeschluss Klage erhoben.

Auf Antrag der Firma Nissen wurde der Sofortvollzug des Planfeststellungsbeschlusses angeordnet, weil die Antragstellerin glaubhaft darstellten konnte, dass die im Plangebiet vorkommenden Kiese dringend benötigt werden. Die Gemeinde Brekendorf hat einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Schleswig gestellt, um die aufschiebende Wirkung der Klage wiederherstellen zu lassen.

Zeittafel

| Datum | Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG | Gemeindeplanung Brekendorf |
|----------------------|--|----------------------------|
| 10.02.2012 | Eingang der Antragsunterlagen vom 06.02.12 der Firma Ernst Heinrich Nissen GmbH, Lohe-Föhrden | |
| 08.05.2012 | Einladung der 30 TöB zum Scoping-Termin | |
| 07.06.2012 | Scoping-Termin (Festlegung des Untersuchungsumfang) | |
| 15.03. – 16.04. 2013 | Auslegung der Planunterlagen | |
| 17.05.2013 | Ende der Einwendungsfrist | |
| 13.08.2013 | Ortstermin in Brekendorf mit Fa. Nissen, Gemeindevertreter und Betroffene | |
| 11.10.2013 | Gespräch im Amt Hüttener Berge mit Gemeinde, Planungsbüro, Kreisverwaltung Gemeinde untersagt Nutzung des Nielander Weges als Zufahrt | |

| Datum | Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG | Gemeindeplanung Brekendorf |
|-------------------------|--|--|
| 05.12.2013 – Mitte 2014 | verschiedene Gespräche Vorhabenträgerin sucht und plant alternative Zuwegung | |
| 14.07.2014 | | 1. Änderung Landschaftsplan an TöB's Ziel Eignungsflächen für oberflächen- nahe Rohstoffe ausweisen |
| 24.11.2014 | Einladung zum Erörterungstermin | |
| 17.12.2014 | | Gemeindebeschlüsse: 1. Änderung Landschaftsplan wird zum 23.12.2014 festgestellt 4. Änderung Flächennutzungsplan soll erstellt werden |
| 18.12.2014 | Erörterungstermin in Brekendorf | |
| 20.01.2015 | Versand Protokoll Erörterungstermin Versand Unterlagen Neue Zufahrt an direkt Betroffene und TöB's, Anforderung Stellungnahmen | |
| 09.02.15 | Ende der Frist für Stellungnahmen 12 zum Protokoll 8 zur Neuen Zufahrt | |
| 19.02.2015 | | Planunterlagen 4. F-Plan-Änderung Aufforderung zur Stellungnahme an TöB's und Betroffene |
| März/April `15 | Aufarbeitung der Stellungnahmen / Einwendungen für Abwägung / Einholung weiterer Informationen | |
| ab Mai 2015 | Abwägungsprozess / Einholung weiterer Informationen Beginn Erstellung Planfeststellungsbeschluss | |
| 04.05. und 25.05.2015 | | Abstimmungsgespräche in Staatskanzlei bzgl. notwendiger Ergänzungen zur 4. Änderung F-Planung |
| 09.06.2015 | | Erneute Auslegung 4. Änderung Flächennutzungsplanung, Beteiligung der TöB |
| 25.06.2015 | Einbindung externe Rechtsberatung | |
| ab Juli 2015 | Weiterarbeit und Überarbeitung Planfeststellungsbeschluss | |
| 03.09.2015 | Übergabe des Planfeststellungs- beschlusses an Firma Nissen und persönliche Information der Gemeinde Brekendorf | |
| 16.09.2015 | Eingang Klage der Gemeinde Brekendorf gegen den Planfeststellungsbeschluss beim Verwaltungsgericht Schleswig | |

| Datum | Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG | Gemeindeplanung Brekendorf |
|--|---|---|
| 26.10.2015 | | Genehmigung 4. F-Plan-Änderung mit Nebenbestimmungen, Bekanntmachung / Inkraftsetzung erst nach Bestätigung der Erfüllung der Nebenbestimmungen |
| 17.11.2015 | Antrag auf Sofortvollzug des Planfeststellungsbeschlusses Ziel: aufschiebende Wirkung der Klage aufheben | |
| 22.02.2016 | Anordnung des Sofortvollzuges des Planfeststellungsbeschlusses | |
| 25.02.2016 | Eilantrag der Gemeinde Brekendorf nach §§ 80a, 80 Abs. 5. VwGO auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage | |
| 02.03.2016 16.03.2016 | | Staatskanzlei bestätigt Erfüllung der Nebenbestimmung, Bekanntmachung 4. F-Plan-Änderung |
| 08.-14.03.2016 | Firma Nissen beginnt mit vorbereitenden Arbeiten (Knick) | |