



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2018/684	
Federführend: FD 5.4 Schul- und Kulturwesen	Status: öffentlich Datum: 29.10.2018 Ansprechpartner/in: Hetzel, Sebastian Bearbeiter/in: Röschmann, Marco	
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Rahmenterminplan zur Aktualisierung des Schulentwicklungsplanes der öffentlich allgemeinbildenden Schulen des Kreises Rendsburg-Eckernförde		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

2. Sachverhalt:

In der Sitzung am 16. Januar 2018 bat der Ausschuss die Verwaltung um Erstellung eines Zeitplans zur Aktualisierung des Schulentwicklungsplanes der öffentlich allgemeinbildenden Schulen des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Der beigefügte Rahmenterminplan wird dem Ausschuss zur Kenntnis vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage/n:

Rahmenterminplan

Rahmenterminplan zur Aktualisierung des Schulentwicklungsplanes (SEP) der öffentlich allgemeinbildenden Schulen des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Jahr	2018															2019					
Monat	Sep. 18	Okt. 18							Nov. 18					Dez. 18							Jan. 19
KW		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	
Wochenbeginn		01. Okt	08. Okt	15. Okt	22. Okt	29. Okt	05. Nov	12. Nov	19. Nov	26. Nov	03. Dez	10. Dez	17. Dez	24. Dez	31. Dez	07. Jan	14. Jan	21. Jan	28. Jan	04. Feb	

Aufgabe / Meilenstein	Verantwortlich	MS (06.09.)	MS (24.10.)	MS (29.10.)	MS (29.10.)	MS (07.11.)	MS (07.11.)	MS (23.11.)	MS (30.11.)	MS (07.12.)	MS (14.12.)	MS (21.12.)	MS (21.12.)	MS (14.12.)	MS (21.12.)	MS (08.02.)	MS (31.05.)	MS (30.06.)	Bemerkungen		
1	Primusdaten mit Statistik vergleichen	K-P/Sk																		erledigt	
2	Aktuelle Schülerzahlen einbringen/ Import Primusdaten	K-P/Sk																		erledigt	
3	Schulträgerliste aktualisieren	K-P/Sk																		erledigt	
4	SEP von örtlichen Schulträgern anfordern	K-P/Sk																		erledigt	
5	Fertigung Rahmenterminplan für SSKB (Sitzung 19.11.2018)	K-P/Sk																		erledigt	
5	Einarbeitung SEP örtlicher Schulträger	K-P/Sk																			fortlaufend
6	Vorgespräch Jugendhilfe	K-P/Sk																			MS (07.11.)
7	Allgemeinen Text/Prosa fertigen	K-P/Sk																			MS (07.11.)
8	allgemeine Schaubilder aktualisieren	K-P/Sk																			MS (23.11.)
9	Schulen einzeln durchschauen Änderungen/Schaubilder mauell eingeben	K-P/Sk																			MS (30.11.)
10	Rücksprache Schulräte (SR)	K-P/Sk																			MS (07.12.)
11	Einarbeitung Anregungen SR	K-P/Sk																			MS (14.12.)
12	Beteiligung Jugendhilfe	K-P/Sk																			MS (21.12.)
13	Einarbeitung Anregungen Jugendhilfe	K-P/Sk																			MS (21.12.)
14	Abstimmungsverfahren mit örtl. Schulträgern	K-P/Sk																			Frist 1/4 Jahr zur Stellungnahme MS (30.04.)
15	Einarbeitung Anregungen örtl. Schulträger	K-P/Sk																			fortlaufend
16	Beteiligung Lehrpersonalrat (LPR)	K-P/Sk																			MS (14.12.)
17	Beteiligung Kreiselternebeirat (KEB)	K-P/Sk																			MS (14.12.)
18	Einarbeitung Anregungen LPR und KEB	K-P/Sk																			MS (21.12.)
19	Fertigung Sachstandsbericht für SSKB (Sitzung 21.01.2019)	K-P/Sk																			MS (21.12.)
20	Abarbeitung Arbeitsaufträge aus SSKB	K-P/Sk																			MS (08.02.)
21	Fertigung einer Beschlussvorlage für KT	K-P/Sk																			MS (31.05.)
22	Verschicken des SEP	K-P/Sk																			MS (30.06.)

= Dauer der Aufgabe
 = keine Projektzeit (z.B. Herbstferien pp.)
 K-P = Kunze-Petersen
 Sk = Skorsch
 MS = Meilenstein