



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2020/643	
- öffentlich -	Datum: 07.12.2020	
Fachdienst Gebäudemanagement	Ansprechpartner/in: Hetzel, Sebastian	
	Bearbeiter/in: Bork, Kathrin	
Sachstand Radwegeneubau an Kreisstraßen		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
14.01.2021	Umwelt- und Bauausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

Entfällt.

2. Sachverhalt:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde fördert gemäß erfolgter Beschlussfassung aus den Jahren 2018 ff die von den Ämtern und Gemeinden gemeldeten Radweg-Strecken der Prioritäten 1 bis 3 des Radverkehrskonzeptes 2010.

Demnach sind folgende Abschnitte förderbar:

Prio.	Gemeinde	Kreis- straße	Abschnitt	Sachstand
1	Altenhof	K 14	B 76 - Altenhof	70% GVFG-Förderung
1	Rieseby	K 59	Rieseby - Saxtorf	GVFG-Antragstellung 2021 geplant
1	Bordesholm	K 71	Bordesholm – L 49 Hoffeld	Noch kein GVFG- Antrag
1	Felm	K 24	Felm - Felmerholz	70% GVFG- Förderung; Ver- einbarung getroffen.
2	Osterstedt	K 38	Osterstedt - Kreisgrenze	Antragsunterlagen unzureichend
2	Hütten	K 55	Langenkamp - Hütten	Interesse am Bau.
2	Loose	K 58	Charlottenhof – K 59	GVFG-Antragstellung 2021 geplant
2	Rieseby	K 59	Saxtorf – K 58	GVFG-Antragstellung 2021 geplant
2	Thumbby	K 61	Thumbby - Vogelsang- Grünholz	70% GVFG- Förderung; Ver- einbarung getroffen
2	Fockbek	K 69	Fockbek – K 44	Variantenunter- suchung im Laufe der

				weiteren Planung erforderl. + Abstimmung mit LBV, Kreis
2 (eig. 3)	Nindorf	K 20	Luhnstedt - Nindorf (Teil)	Antragstellung GVFG erfolgt – Förderung nur gemeinsam mit Luhnstedt (3b)
2 (eig. 3)	Güby	K 54	Esprehm - Eckhorst	Noch kein GVFG-Antrag
2 (eig. 3)	Hütten + Hummelfeld	K 55	Hummelfeld - Hütten (gesamt)	Hummelfeld derzeit keine Finanzmittel. Hütten Vereinbarung getroffen (Färbereiweg – Förstereiweg).
3a	Holzbungge	K 2	B 203 – Sande	Noch kein GVFG-Antrag
3a	Bünsdorf	K 2	Kirchenweg – Dörpstraat (Bünsdorf)	Noch kein GVFG-Antrag
3a	Loop + Krogaspe	K 9	Loop – Krogaspe	Noch kein GVFG-Antrag
3b	Alt Duvenstedt + Ahlefeld - Bistensee	K 1	Ahlefeld - Schütte am See	Noch kein GVFG-Antrag
3b	Bünsdorf	K 2	Sande - Kirchenweg (Bünsdorf)	Noch kein GVFG-Antrag
3b	Borgstedt	K 2	Dörpstaat (Bünsdorf) - L 42	Noch kein GVFG-Antrag
3b	Timmaspe + Schülpe b. Nortorf	K 11	Timmaspe - Schülpe b. Nortorf	Noch kein GVFG-Antrag
3b	Altenhof	K 14	Altenhof - Hofholz	Noch kein GVFG-Antrag
3b	Groß Wittensee + Damendorf	K 51	Groß Wittensee – Damendorf	Noch kein GVFG-Antrag
3b	Nindorf, Mörel + Heinkenborstel	K 84	Nindorf – Heinkenborstel	Beschlussfassung der Gemeinde wird erwartet.
3b	Güby	K 54	Willenrade - Esprehm	Noch kein GVFG-Antrag
3b	Holtsee	K 14	Hohenlieth - Holtsee	70% GVFG-Förderung
3b	Luhnstedt	K 20	Luhnstedt – Nindorf	Beschlussfassung der Gemeinde wird erwartet.
-	Holtsee	K 14	Holtsee – Hofholz	= Lückenschluss. 70% GFVG-Förderung; Vereinbarung getroffen

Für die Verwaltung wird aus den gemachten Erfahrungen deutlich, dass es sich von der Planung über die GVFG-Antragstellung und Bewilligung bis hin zum Abschluss der Vereinbarung zwischen dem Kreis und der Gemeinde sowie dem tatsächlichen Baubeginn und dem Mittelabfluss um einen sehr langen Weg handelt.

Relevanz für den Klimaschutz:

Mit dieser Vorlage keine.

Finanzielle Auswirkungen:

Mit dieser Vorlage: keine.

Auf Grundlage des Schreibens vom Innenministerium vom 28.04.2020 wurde vereinbart, die Veranschlagung der Fördermittel gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik umzusetzen.

Für den Haushalt 2020 standen Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe für die Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung, Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, damit der Kreis die Vereinbarungen mit den ausführenden Gemeinden treffen konnte.

Für den Haushalt 2021 sind folgende Veranschlagungen im Haushaltsplanentwurf vorgesehen:

	2021
Ansatz	1 Mio. €
VE für 2022	2,3 Mio. €
VE für 2023	2,2 Mio. €

Anlage/n: