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Umsetzungsstrategie RVK 22  
 

Aktivität / Meilen-
stein 

To Do / Themen  Start  Ende  

2023    

Vorgespräch Veröf-
fentlichung RVK 22 

 06.10.23  

Netzwerktreffen 
RAD.SH Neumüns-
ter 

  
 

11.10.23 

 

Veröffentlichung 
RVK 22 in REA 
und UBA 

 26.10.23  

Pressemitteilung: 
Bekanntgabe RVK 
22 und Vorstellung 
Radverkehrskoordi-
nation  

 30.10.23  

Erstellung Kontakt-
liste (Amtsverwal-
tungen, Bürger-
meister, 1. Frakti-
onsvorsitzende) 

 01.11.23 31.07.24 

Austausch WFG: 
Alltags- und Frei-
zeitradverkehr im 
Kreis  

 04.12.23  

Arbeitsgespräch 
Politik  

Präsentation RVK 22, Ideenaus-
tausch für weitere Planung  

07.12.23  

Arbeitsgespräch 
Entwicklungsagen-
tur Lebens- und 
Wirtschaftsrraum 
RD 

Radabstellanlagen, mögliche Sy-
nergien ausloten  

07.12.23  

Sitzung Entwick-
lungsprojekt Och-
senweg der AG Inf-
rastrukturmanage-
ment (WFG) 

Beschilderung, mögliche Umlei-
tung der Routen, Zuständigkeiten, 
Datenverfügbarkeit  

14.02.23  

Mitgliedschaft 
RAD.SH  

Austausch RAD.SH, Vermerk An-
trag verfassen für Landrat:  
Vollmacht Stimm- und Vertre-
tungsbrechtigung, Bearbeitung 
Antrag Mitgliedschaft 

30.11.23 31.12.23 
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Kontaktaufnahme 
mit allen Amtsver-
waltungen und 
amtsfreien Gemein-
den bzgl. Netzlü-
ckenschlüsse 

Anschreiben verfassen (Mail, pos-
talisch), Kontaktliste erstellen, 
RVK22 als Anhang  

 
 
01.11.23 

 
 
18.12.23 

 

2024    

Aktivität / Meilen-
stein 

To Do / Themen  Start  Ende  

Austausch Amt Ei-
dertal/Gemeinde 
Molfsee zu deren 
RVK 

Erster Austausch zur Zusammen-
arbeit Molfsee (Arne Stenger) und 
Kreis, Abstimmung über Kon-
zepte, Ausloten der Synergien, 
Planung Anschlusstreffen mit Lo-
kalpolitik 

09.01.24  

Kostenaufstellung 
Radwegebau und 
Sanierung in ver-
schiedenen Ober-
flächen 

Ermittlung der Kosten für ver-
schiedene Oberflächen (asphalt, 
wassergebunden, gepflastert für 
100 m, Detaillierter Austausch mit 
LBV zu Sanierungs- und Instand-
haltungskosten, Einholen von 
Empfehlungen für Oberflächen 
(bei LBV, ADFC, RAD.SH), Auf-
stellung Pro/Contraliste, Empfeh-
lungen ableiten und verschriftli-
chen. 

17.01.24  

Projektteam Mobili-
tät der KielRegion 

Austauschtreffen zur Zusammen-
arbeit KielRegion und Kreis, Sy-
nergien ausloten, Zuständigkeiten 
klären (Premiumroute Kiel-Rends-
burg etc), Planung nächtes Aus-
tauschtreffen mit Politik zur Dar-
stellung der Zuständigkeiten und 
zukünftige Zusammenarbeit 

18.01.24  

Finalisierung: Dar-
stellung Radver-
kehrskonzept 
Kreiswebsite 

Erstellung Zusammenfassung 
RVK 22, Verfassung Einleitungs-
text, Information zu Beratung 
durch RAD.SH für Gemeinden, 
Fördermöglichkeiten, Qualitätssi-
cherung Meldoo, Touristischer 
Radverkehr, Aktuelles 

22.01.24 
 

 

Rücksprache Um-
planung Radver-
kehr Eckernförder 
Straße 

Rücksprache der aktuellen Pla-
nungen für die Umgestaltung des 
Radverkehrs in der Eckernförder 
Straße auf Kronshagener Gebiet. . 

23.01.24  

Arbeitskreis Kreise 
RAD.SH 

Jahresplanung 2024 RAD.SH, 
Verkehrssicherheit, Kreise-Ämter 
Unterstützen, Kreis-Land: Ge-
meinsame Aktivitäten, aktuelle 

31.01.24  
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Entwicklungen auf Landesebene, 
Netzwerkarbeit 

Vorvereinbarung 
Netzlücken-
schlüsse 

Erstellung Vorvereinbarung Netz-
lückenschlüsse für Ämter 

31.01.24  

Darstellung Um-
setzungsstrategie 
RVK 22 im REA  

 31.01.24  

Abstimmung Amt 
Schlei Ostsee (K 
54) 

VORREITER: Vereinbarung vom 
LBV liegt vor, Kreis hat zuge-
stimmt, Unterlagen zurück an Ge-
meinde 

18.01.24  

Vorstellung RVK 22  
Amt Mittelholstein 
(K 84, K 38) 

RVK 22 zusammengefasst vor-
stellen, Fördermöglichkeiten prä-
sentieren (GVFG, Kreis, Land, Be-
ratungsangebote), Austausch für 
zukünftige Zusammenarbeit, Herr 
Roßbach, Herr Butenschön 
 
→ 1. Jahr: Aktivierung und Zu-
stimmung der Gemeindevertre-
tung 
→ 2. Jahr Planungsverfahren und 
Stellung Fördermittelanträge 
→ 3. Jahr Bauausführung durch 
die Gemeinde und Fördermittel-
zahlungen  
 

12.02.24 
 

 

Vorstellung RVK 22 
Amt Kreis Stein-
burg (ohne Amt 
Mittelholstein) K 38 

RVK 22 zusammengefasst vor-
stellen, Fördermöglichkeiten prä-
sentieren (GVFG, Kreis, Land, Be-
ratungsangebote), Austausch für 
zukünftige Zusammenarbeit, 
 

14.02.24  

Vorstellung RVK 22 
Amt Nortorfer Land 
(K 11 und K 45) 

RVK 22 zusammengefasst vor-
stellen, Fördermöglichkeiten prä-
sentieren (GVFG, Kreis, Land, Be-
ratungsangebote), Austausch für 
zukünftige Zusammenarbeit, 
 

28.02.24  

Vorstellung RVK 22 
Amt Bordesholm (K 
71) 

RVK 22 zusammengefasst vor-
stellen, Fördermöglichkeiten prä-
sentieren (GVFG, Kreis, Land, Be-
ratungsangebote), Austausch für 
zukünftige Zusammenarbeit, 
 

Terminfindung   

Runder Tisch RVK 
Molfsee 

Eingeladen: LBV, Verkehrsbe-
hörde, FB Mobilität, Lokalpolitik 

29.02.24  

Umsetzungsstrate-
gie RVK 22 im UBA 
vorstellen   

 14.03.24  



- 4 - 

 

1. Runder Tisch mit 
allen Gemeinden  

Austausch zusammen mit 
RAD.SH im Kreishaus 

20.03.24  

Projektteam Mobili-
tät der KielRegion 

 April 24  

Pressebericht Bericht Planungsstand RVK22, 
nächste Schritte und Maßnahmen 

30.04.24  

Akquise Radwege-
neubau  

Aktivierung Ämter Radwegebau, 
Bekanntmachung Fördermöglich-
keiten, Radabstellanlagen   

Mai 2024  

Planung Bürgerbe-
teiligung  

Planung Bürgerbeteiligung, Ak-
quise RAD.SH, Stadtradeln pla-
nen 

Mai 2024  

Projektteam Mobili-
tät der KielRegion 

 August 2024  

Akquise Radwege-
neubau  

Aktivierung Ämter Radwegebau, 
Bekanntmachung Fördermöglich-
keiten, Radabstellanlagen   

September 
2024 

 

Evaluation Umset-
zung RVK22  

 Oktober 2024  

Projektteam Mobili-
tät der KielRegion 

 Dezember 
2024 
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2025    

Aktivität / Meilen-
stein 

To Do / Themen  Start  Ende  

Arbeitskreis Kreise 
RAD.SH 

Jahresplanung 2025 RAD.SH, 
Verkehrssicherheit, Kreise-Ämter 
Unterstützen, Kreis-Land: Ge-
meinsame Aktivitäten, aktuelle 
Entwicklungen auf Landesebene, 
Netzwerkarbeit 

Januar 25  

Projektteam Mobili-
tät der KielRegion 

 Januar 2025  

2. Runder Tisch mit 
allen Gemeinden  

Austausch zusammen mit 
RAD.SH im Kreishaus 

20.03.25  

Akquise Radwege-
neubau  

Aktivierung Ämter Radwegebau, 
Bekanntmachung Fördermöglich-
keiten, Radabstellanlagen   

Mai 2025  

Pressebericht Bericht Planungsstand RVK22, 
nächste Schritte und Maßnahmen 

30.04.25  

Projektteam Mobili-
tät der KielRegion 

 April 2025  

Amt Mittelholstein 
(K 38) 

Beginn Planungsverfahren und 
Stellung der Fördermittelanträge 

 01.08.25 

Amt Nortorfer Land 
(K 11)  

Beginn Planungsverfahren und 
Stellung der Fördermittelanträge 

 01.08.25 

Bürgerbeteiligung  Juli 2025  

Projektteam Mobili-
tät der KielRegion 

 August 2025  

Amt Schlei-Ostsee 
(K54) 

VORREITER: Beginn Bauausfüh-
rung durch die Gemeinde (Ostern 
bis Oktober)   
und Fördermittelauszahlungen 

20.04.25 31.10.25 

Akquise Radwege-
neubau  

Aktivierung Ämter Radwegebau, 
Bekanntmachung Fördermöglich-
keiten, Radabstellanlagen   

September 
2025 

 

Projektteam Mobili-
tät der KielRegion 

 Dezember 
2025 

 

 

2026    

Aktivität / Meilen-
stein 

To Do / Themen  Start  Ende  

Arbeitskreis Kreise 
RAD.SH 

Jahresplanung Januar 26  

Amt Bordesholm 
(K71) 

Beginn Planungsverfahren und 
Stellung der Fördermittelanträg 

 01.08.26 

Amt Nortorfer Land 
(K 45)  

Beginn Planungsverfahren und 
Stellung der Fördermittelanträg 

 01.08.26 

Amt Mittelholstein 
(K38) 

Beginn Bauausführung durch die 
Gemeinde (Ostern bis Oktober)   
und Fördermittelauszahlungen 

20.04.26 31.10.26 
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Amt Nortorfer Land 
(K 11)  

Beginn Bauausführung durch die 
Gemeinde (Ostern bis Oktober)   
und Fördermittelauszahlungen 

20.04.26 31.10.26 

Evaluation Umset-
zung RVK22 

 Oktober 2026  

 

2027    

Aktivität / Meilen-
stein 

To Do / Themen  Start  Ende  

Arbeitskreis Kreise 
RAD.SH 

Jahresplanung Januar 27  

Amt Mittelholstein 
(K 84) 

Beginn Planungsverfahren und 
Stellung der Fördermittelanträg 

 31.08.27 

Amt Bordesholm 
(K71) 

Beginn Bauausführung durch die 
Gemeinde (Ostern bis Oktober)   
und Fördermittelauszahlungen 

20.04.27 31.10.27 

Amt Nortorfer Land 
(K 45) 

Beginn Bauausführung durch die 
Gemeinde (Ostern bis Oktober)   
und Fördermittelauszahlungen 

20.04.27 31.10.27 

 

2028    

Aktivität / Meilen-
stein 

To Do / Themen  Start  Ende  

Arbeitskreis Kreise 
RAD.SH 

Jahresplanung Januar 28  

Amt Mittelholstein 
(K 84) 

Beginn Bauausführung durch die 
Gemeinde (Ostern bis Oktober)   
und Fördermittelauszahlungen 

20.04.28 31.10.28 

    

 
Gez. Heller  
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