



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat

Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen

10.06.2015

- Vermerk -

Maßnahmenplan Barrierefreiheit: Zeitplan

| | Aufgabe | Zeitplan |
|-----|--|---|
| 1. | Ausarbeitung der Vorschlagsliste barrierefrei auszubauender Haltestellen (Anzahl ~650) inklusive Priorisierung. | bis 07/2015 |
| 2a. | Aufnahme der Haltestellen aus 1. durch den LBV-SH. Für jede Haltestelle sind aufzunehmen: <ul style="list-style-type: none"> - Foto - Zustand - Kosten für Umbau i.S.d. Barrierefreiheit - Zuständigkeit für Umbau | ab 07/2015 bis 10/2015 |
| 2.b | Den Ämtern wird Gelegenheit gegeben, Liste der aufgenommenen Haltestellen zu ergänzen/überprüfen mit der Bitte, nicht mehr notwendige Haltestellen anzuzeigen | <i>Nach Fertigstellung der Haltestellenaufnahme</i> |
| 3. | Analyse der Bestandsaufnahme der Haltestellen | 10/2015 |
| 4. | Gespräche im Rahmen eines Arbeitskreises mit der örtlichen Ebene / SHGT über konkrete Vorstellungen vor Ort bzgl. barrierefrei auszubauender Haltestellen. | ab 10/2015 bis 12/2015 |
| 5. | Ausarbeiten eines überarbeiteten Maßnahmenplan-Entwurfes inkl. erweiterter Vorschlagsliste unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Arbeitskreis. | 01/2016 |
| 6. | Beteiligungsverfahren zum Maßnahmenplan Barrierefreiheit | ab 02/2015 bis 03/2016 |
| 7. | Auswertung / Einarbeitung der Stellungnahmen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens und Erstellung des finalen Planentwurfes | 04/2016 |
| 8. | Verabschiedung des Maßnahmenplan Barrierefreiheit | 05/2016 |

Parallel: Aufnahme der übrigen Haltestellen im Kreisgebiet