



|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>   | Vorlage-Nr: VO/2018/609   |               |
| Federführend:<br>FD 5.1 Gebäudemanagement   | Status: öffentlich<br>Datum: 30.08.2018<br>Ansprechpartner/in: Dr. Kruse, Martin<br>Bearbeiter/in: Thode, Jessica |               |
| Mitwirkend:   | <b>öffentliche Beschlussvorlage</b>   |               |
| <b>Deckenerneuerungen - Vorgezogene Ausschreibung von Maßnahmen aus dem 10-Jahresprogramm</b> |   |               |
| Beratungsfolge:   |   |               |
| Status  | Gremium   | Zuständigkeit |
| Öffentlich  | Hauptausschuss  | Entscheidung  |

### Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss ermächtigt die Verwaltung, die Ausschreibung der 4 für 2019 in dem 10-Jahresprogramm vorgesehenen Deckenerneuerungsmaßnahmen auf den Kreisstraßen 90, 82, 67 und 74 förderunschädlich bereits 2018 in die Wege zu leiten.

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

### 2. Sachverhalt:

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

|      |   |         |             |
|------|---|---------|-------------|
| K 90 | Levensau – Eckholz (L46)                      | 5,50 km | 1.050.000 € |
| K 82 | Seefeld (L128) – Brücke OD Todenbüttel mit RW | 5,40 km | 1.470.000 € |
| K 67 | Ortseingang Bredenbek – L 48, mit RW          | 5,00 km | 1.785.000 € |
| K 74 | B 77 – Kreisgrenze                            | 1,50 km | 336.000 €   |

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass frühzeitige Ausschreibungen von Deckenerneuerungsmaßnahmen noch im Vorjahr der eigentlichen Ausführung dazu führen, dass die Preise im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens günstiger sind, da die Auftragsbücher der Bauunternehmen in der Regel noch nicht gefüllt sind.

Diese Maßnahmen sollen durch den Landesbetrieb (LBV) Rendsburg bereits im Herbst 2018 vorbereitet und ausgeschrieben werden, so dass mit den Baumaßnahmen frühzeitig unmittelbar nach der Förderzusage im Frühjahr 2019 begonnen werden kann.

Sollte der Kreistag die Mittel in den Haushaltsberatungen im Dezember 2018 nicht beschließen, werden die begonnenen Ausschreibungsverfahren aufgehoben.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Deckenerhaltungsmaßnahmen zur Sanierung von Kreisstraßen von **4.641.000 €**  
Abzüglich GVFG-Mittel von voraussichtlich **1.657.500 €**

Verbleiben Kosten für den Kreis von **2.983.500 €**




### **Anlage/n:**

Übersicht 10-Jahresprogramm




Geplante Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen in den Jahren 2017 - 2020  
auf der Grundlage der ZEB 2013/2014

| Straße | Bezeichnung der Baumaßnahme                | Länge | Kosten-<br>schätzung<br>[€]<br><b>Basis<br/>2014</b> | 2017<br>[€]     | 2018<br>[€]     | 2019<br>[€] | 2020<br>[€] | 2021<br>[€] | 2022<br>[€] | 2023<br>[€] | 2024<br>[€] |
|--------|--|-------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| K 8    | Negenharrie - Kreisgrenze                  | 1,030 | 200.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 44   | B 77 - StÜpl                               | 4,320 | 1.100.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 3    | OD Melsdorf                                | 2,030 | 360.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 30   | Schülldorf - Haßmoor                       | 4,310 | 750.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 46   | Timmaspe - Gnutz                           | 3,120 | 550.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 41   | Altmühlendorf - L 55 (Blaue Pforte)        | 5,547 | 900.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 85   | Beringstedt- Kreisgrenze                   | 1,140 | 300.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 19   | Knoop - Kreisgrenze<br>nur außerhalb OD    | 3,190 | 700.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 63   | Karby - Dörphof                            | 3,220 | 450.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 45   | Nortorf - Brammer<br>Ausschreibung IV/2016 | 6,040 | 1.300.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 77   | Karlsburg - Winnemark                      | 4,100 | 700.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 2    | Bünsdorf - L 42                            | 2,500 | 360.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 82   | Barlohe - Mückenbusch                      | 2,600 | 500.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 71   | K 9 (Loop) - Bordesholm)                   | 5,000 | 920.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 93   | Achterwehr - Russee                        | 5,676 | 1.300.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 67   | L 255 - Kronsburg                          | 7,340 | 1.080.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 45   | Brammer - Bokel                            | 2,420 | 600.000  |                 | fertig gestellt |             |             |             |             |             |             |
| K 12   | Padenstedt - Neumünster                    | 2,500 | 600.000  |                 | Ausschreibung   |             |             |             |             |             |             |
| K 32   | Rodenbek - Rumohr                          | 3,000 | 400.000  |                 | Ausschreibung   |             |             |             |             |             |             |
| K 68   | Wasbek - Amalienhof                        | 3,610 | 720.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 30   | Haßmoor - L 255 (Blaue Pforte)             | 3,623 | 450.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 72   | L 49 - Hohenhorst (K 71)                   | 2,552 | 500.000  | fertig gestellt |                 |             |             |             |             |             |             |
| K 54   | K 86 - Esprehm                             | 2,945 | 500.000  |                 | Ausführung      |             |             |             |             |             |             |

Geplante Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen in den Jahren 2017 - 2020  
auf der Grundlage der ZEB 2013/2014

| Straße | Bezeichnung der Baumaßnahme                          | Länge      | Kosten-<br>schätzung<br>[€]<br><b>Basis<br/>2014</b> | 2017<br>[€]     | 2018<br>[€]     | 2019<br>[€] | 2020<br>[€]   | 2021<br>[€]   | 2022<br>[€]   | 2023<br>[€] | 2024<br>[€] |
|--------|--|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|---|---|---|-------------|-------------|
| K 62   | Karby - Schönhagen                                   | 3,000      | 550.000  |                 | Ausführung      |             |   |   |   |             |             |
| K 6    | K 32 - Molfsee                                       | 2,000      | 550.000  |                 | Planung         |             |   |   |   |             |             |
| K 38   | Todenbüttel - Osterstedt                             | 1,100      | 450.000  |                 | Ausschreibung   |             |   |   |   |             |             |
| K 69   | K 44 - Rendsburg                                     | 3,800      | 720.000  | fertig gestellt |                 |             |   |   |   |             |             |
| K 14   | OD Holtsee   | 0,440      | 140.000  | fertig gestellt |                 |             |   |   |   |             |             |
| K 36   | Blocksdorf -<br>Deutsch-Nienhof (L 255)              | 1,500      | 350.000  |                 | Ausführung      |             |   |   |   |             |             |
| K 59   | K 58 - Rieseby                                       | 2,974      | 450.000  |                 | Planung         |             |   |   |   |             |             |
| K1     | Rendsburg - Alt Duvenstedt                           | 3,000      | 650.000  |                 | fertig gestellt |             |   |   |   |             |             |
| K 11   | Krogaspe - Timmaspe                                  | 1,500      | 420.000  |                 | fertig gestellt |             |   |   |   |             |             |
| K 1    | Alt Duvenstedt -L 265                                | 4,000      | 630.000  |                 | Planung         |             |   |   |   |             |             |
| K 78   | Groß Wittensee - Haby                                | 3,533      | 630.000  |                 | Ausführung      |             |   |   |   |             |             |
| K 82   | Todenbüttel - Seefeld                                | 5,400      | 1.080.000  |                 |                 | 1.470.000   |   |   |   |             |             |
| K 29   | Nortorf - Ellerdorf                                  | 1,930      | 540.000  |                 | Ausführung      |             |   |   |   |             |             |
| K 67   | Bredenbek - Achterwehr                               | 5,000      | 950.000  |                 |                 | 1.785.000   |   |   |   |             |             |
| K 3    | Qarnbek - Melsdorf                                   | 3,000      | 360.000  |                 |                 |             | 759.300   |   |   |             |             |
| K 90   | Levensau - Eckholz (L 46)                            | 5,500      | 900.000  |                 |                 | 1.050.000   |  |   |   |             |             |
| K 38   | Osterstedt - Kreisgrenze                             | 2,500      | 810.000  |                 | Ausschreibung   |             |   |   |   |             |             |
| K 66   | Nienkattbek - Holtdorf                               | 3,500      | 720.000  | fertig gestellt |                 |             |   |   |   |             |             |
| K 15   | Techelsdorf - Brügge                                 | 4,000      | 800.000  |                 |                 |             | 1.260.000   |   |   |             |             |
| K 60   | Schnurrum - Holzdorf                                 | 4,773      | 600.000  | fertig gestellt |                 |             |   |   |   |             |             |
| K 71   | Bordesholm - L 49 (Eckmannstraße)                    | 2,000      | 480.000  |                 | fertig gestellt |             |   |   |   |             |             |
| K 12   | Arpsdorf - Padenstedt                                | 3,500      | 540.000  |                 |                 |             | 682.500   |  |   |             |             |
| K 84   | Hohenwestedt - K 20<br>Hohenwestedt - Heinkenborstel | 5,0<br>8,0 | 750.000<br>1.625.000                                 |                 | Ausführung      |             |   |   |  |             |             |

Geplante Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen in den Jahren 2017 - 2020  
auf der Grundlage der ZEB 2013/2014

| Straße | Bezeichnung der Baumaßnahme | Länge | Kosten-<br>schätzung<br>[€]<br><b>Basis<br/>2014</b> | 2017<br>[€] | 2018<br>[€]     | 2019<br>[€] | 2020<br>[€] | 2021<br>[€]   | 2022<br>[€]   | 2023<br>[€] | 2024<br>[€] |
|--------|-----------------------------|-------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|---|---|-------------|-------------|
| K 2    | Holzbunge - Bünsdorf        | 2,500 | 360.000  |             | fertig gestellt |             |             |   |   |             |             |
| K 55   | Götheby - L 286             | 7,100 | 1.100.000  |             | Ausführung      |             |             |   |   |             |             |
| K 81   | Heinkenborstel - Aukrug     | 6,000 | 900.000  |             | Planung         |             |             |   |   |             |             |
| K 83   | Kosel - Rieseby             | 5,525 | 900.000  |             | Planung         |             |             |   |   |             |             |
| K 19   | Rathmannsdorf - Knoop       | 2,000 | 700.000  |             |                 |             | 278.500     |  |   |             |             |
| K 74   | B 77 - Kreisgrenze          | 1,500 | 275.000  |             |                 | 336.000     |             |   |   |             |             |
| K 45   | Bokel - Bokelholm           | 3,970 | 540.000  |             | Planung         |             |             |   |  |             |             |
| K 15   | OD Klein Flintbek           | 1,000 | 180.000  |             |                 |             | 252.000     |  |   |             |             |
| K 81   | Heinkenborstel - Odenhütten | 3,000 | 450.000  |             |                 |             | 762.700     |  |   |             |             |
| K 57   | B 76 - L 265                | 4,200 | 630.000  |             |                 |             | 735.000     |   |   |             |             |
|        | vorauss. Gesamtkosten       |       | 34.395.000   |             |                 | 4.641.000   | 4.730.000   | 0   | 0   | 0           | 0           |