



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2020/448-001	
- öffentlich -	Datum: 27.10.2020	
Fachbereich Jugend und Familie	Ansprechpartner/in: Carsten Reichentrog	
	Bearbeiter/in: Krause, Heike	
Stand der Umsetzung der Organisationsentwicklung im Jugend- und Sozialdienst, Projekt "JSD 2020"		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit

Sachverhalt:

Der Stand der Umsetzung der Organisationsentwicklung im Jugend- und Sozialdienst ergibt sich aus der Anlage.

Anlage:

Tabelle Stand der Umsetzung



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat

Fachbereich Jugend und Familie

Fachdienst Jugend- und Sozialdienst

27.10.2020

Projekte „Organisationsentwicklung ‚JSD 2020‘“ sowie „Weiterentwicklung der Jugendgerichtshilfe“ - Stand der Umsetzung

(Grün = im Zeitplan; Gelb = leichte Zeitverschiebung; Rot = Zeitverzug).

A.) Projekt: Weiterentwicklung der Jugendgerichtshilfe

Teilprojekt	Standard Jugendgerichtshilfe	Verantwortlich	Carsten Reichentrog	Umsetzung	Stand:
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none">Die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe sind in einem Verfahren beschrieben und in einer Prozessübersicht dargestellt.Die Zusammenarbeit mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und anderen Institutionen ist verbindlich geregelt.Formulare und Dokumentationswesen sind überprüft und angepasst.Die fachliche Weiterentwicklung ist sichergestellt.			<p>Der Verfahrensstandard ist entwickelt und somit sind die operativen Ziele erreicht. Im folgenden stelle ich die finalen Arbeitsergebnisse vor:</p> <ul style="list-style-type: none">Eine interne AG Jugendgerichtshilfe unter Federführung der Fachdienstleitung hat den Verfahrensstandard und das Ablaufschema fertig gestellt und bringt ihn nun zur Umsetzung. Dementsprechend sind auch alle Formulare und Anschreiben auf der Grundlage des neuen Verfahrens angepasst.Das Schulungskonzept für die Mitarbeitenden des JSD wird nun umgesetzt. Die Basisschulungen für alle Bezirkssozialarbeiter des JSD's finden am 30.10.2020 sowie am 02.11.2020 zwei erste Grundlagenschulungen statt. Für Ende November 2020 ist	

		<p>ein weiteres eintägiges Vertiefungsseminar für die Mitarbeitenden der AG Jugendgerichtshilfe geplant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft hat ein Kooperationsgespräch zwischen den Führungskräften des JSD's, der Polizei und der für den Kreis Rendsburg-Eckernförde zuständigen Staatsanwaltschaft stattgefunden. Das Verfahren der Jugendgerichtshilfe und wesentliche Grundlagen der Zusammenarbeit insgesamt wurden abgestimmt. Für das Frühjahr 2021 ist ein weiteres Kooperationstreffen geplant. Es ist im Ergebnis vereinbart worden, den vorüberlegten Workshop coronabedingt auf das Frühjahr 2021 zu verschieben. 	
Beteiligte	SFK, FGL, FDL		

B.) Teilprojekte aus Gesamtplanung JSD 2020

Teilprojekt	Angemessene Personalausstattung im JSD	Verantwortlich	Thomas Voerste und Carsten Reichentrog	Umsetzung	Stand:
Operative Ziele	<p>Überarbeitung Fachgruppenstruktur – Einrichtung einer 4. Fachgruppe „Kieler Umland“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es gibt eine angemessene Leitungsspanne • Wohnortnähe und Sozialraumorientierung sind gewährleistet 			<ul style="list-style-type: none"> • Die Fachgruppe „Kieler Umland“ hat zum 01.10.2020 ihre Arbeit im Gebäude der Emil-Nolde-Schule in Büdelsdorf als räumliche Übergangslösung aufgenommen. Zurzeit sind die Bauarbeiten trotz Inbetriebnahme noch nicht vollumfänglich abgeschlossen. • Die endgültige Standortfrage ist bis dato noch nicht geklärt. Verhandlungen zu einer Liegenschaft in Felde laufen gegenwärtig noch. 	
Beteiligte	FGL, FDL, FBL				

Teilprojekt	Angemessene Personalausstattung im JSD	Verantwortlich	Carsten Reichentrog	Umsetzung	Stand:
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Eine auch unter wirtschaftlichen Aspekten angemessene Personalausstattung steht zur Verfügung 			<ul style="list-style-type: none"> Die neu zur Verfügung gestellten JSD-Stellen konnten in 4 Auswahlverfahren besetzt werden. Ein weiteres Auswahlverfahren ist auf den Weg gebracht, da reguläre Stellen im Stellenplan nachbesetzt werden müssen. Die Bewerberlage ist nach wie vor insgesamt als gut zu bewerten. Der JSD bildet regelmäßig aus: eine neue SiA (Sozialpädagoginnen im Anerkennungsjahr) hat Ihre Tätigkeit in der Fachgruppe Nortorf aufgenommen. Zwei weitere SiA's werden Ihren Dienst im Dezember 2020 und voraussichtlich im Januar 2021 in den Fachgruppen Rendsburg und Eckernförde aufnehmen. Das Auswahlverfahren für den Jahrgang 2021 ist für Januar 2021 vorgesehen. 	
Beteiligte	FGL, FDL				

Teilprojekt	Standard Hilfeplanung/HzE	Verantwortlich	Carsten Reichen-trog	Umsetzung	Stand
Operative Ziele	<p>Verfahren für die Hilfeplanung sind beschrieben. Die Verfahren werden für die Handlungsfelder erarbeitet/aktualisiert und sind handlungsleitend.</p> <p>Verfahren zur kontinuierlichen Bürgerbeteiligung bzw. zur regelmäßigen Erhebung der Kundenzufriedenheit sind entwickelt und eingeführt.</p>			<p>Eine JSD-interne Arbeitsgruppe „Hilfen zur Erziehung“ ist gerade damit beschäftigt, folgende Verfahrensstandards zu formulieren und entsprechende neue Verfahrensabläufe zu erstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falleingangsmanagement inklusive des Verfahrens zur sozialpädagogischen Diagnostik 	

		<ul style="list-style-type: none">• Ablauf der kollegialen Beratung inklusive Ressourcencheck im Sozialraum• Das Verfahren der Hilfeplanung <p>Zeitplanung: Die entsprechenden Formulare werden jeweils bei der Erarbeitung der Verfahrensstandards gesichtet und weiterentwickelt. Die AG tagt derzeit 14-tägig, um das operative Ziel bis zum Jahresende 2020 erreichen zu können.</p> <p>1. bis 2. Quartal 2021: Im Anschluss an die Arbeit der Standards in den „Hilfen zur Erziehung“ erarbeitet die AG in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung einen Standard zur kontinuierlichen Kundenbefragung (Zufriedenheitsabfragen; Wirksamkeit der Hilfen etc.) Die ausgewerteten Daten werden in einem Bericht zusammengestellt und entsprechend dargestellt. Die Auswertung dient insbesondere der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie der Gestaltung eines bürgerorientierten JSD´s.</p>	
Beteiligte	SFK, FGL, FDL; JHP nach Bedarf		

Teilprojekt	Stärkung der Rolle des JSD als zentraler Steuerungsakteur	Verantwortlich	Carsten Reichentrog	Umsetzung	Stand
Operative Ziele	Neuordnung der Zusammenarbeit mit KiT 42			<p>Die Führungskräfte des JSD´s und der Familienhorizonte haben sich über die Eckpfeiler des neuen Leistungsangebotes bezüglich „KiT42 (2021)“ verständigt. Die vertragliche Regelung befindet sich in Arbeit und soll Ende November 2020 abgeschlossen sein. Schwerpunkte werden sein: Die AG Neuordnung KiT42 arbeitet derzeit mit Familienhorizonte an folgenden Sachthemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des 4-Augen-Prinzips im Kinder- und Jugendschutz außerhalb der Geschäftszeiten der Kreisverwaltung • Verfahren zur Inobhutnahme und kurzfristigen Kriseneinsätzen in der Familie zur Sicherung des Kindeswohls • Standards zur Zusammenarbeit zwischen Familienhorizonte, anderen freien Trägern der Jugendhilfe als Kooperationspartner im Bereich der Inobhutnahme und dem öffentlichen Träger vertreten durch den JSD. <p>Zeitplanung: Die neue vertragliche Regelung soll Ende November 2020 stehen. Die operativen Standards sollen bis zum Jahresende weitgehend entwickelt sein, um mit der Umsetzung im Januar 2021 starten zu können.</p>	
Beteiligte	SFK; FGL; FDL; JHP nach Bedarf; KiT42 nach interner Abstimmung				

Carsten Reichentrog