



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

**Beschlussauszug**  
aus der  
Sitzung des Regionalentwicklungsausschusses  
vom 31.01.2024

---

**Top 8.3 MV: Umsetzungsstrategie Radverkehrskonzept**



## Umsetzungsstrategie RVK 22

Aktivität / Meilenstein	To Do / Themen	Start	Ende
<b>2023</b>			
Vorgespräch Veröffentlichung RVK 22		06.10.23	
Netzwerktreffen RAD.SH Neumünster		11.10.23	
<b>Veröffentlichung RVK 22 in REA und UBA</b>		26.10.23	
Pressemitteilung: Bekanntgabe RVK 22 und Vorstellung Radverkehrskoordination		30.10.23	
Erstellung Kontaktliste (Amtsverwaltungen, Bürgermeister, 1. Fraktionsvorsitzende)		01.11.23	31.07.24
Austausch WFG: Alltags- und Freizeitradverkehr im Kreis		04.12.23	
Arbeitsgespräch Politik	Präsentation RVK 22, Ideenaustausch für weitere Planung	07.12.23	
Arbeitsgespräch Entwicklungsagentur Lebens- und Wirtschaftsraum RD	Radabstellanlagen, mögliche Synergien ausloten	07.12.23	
Sitzung Entwicklungsprojekt Ochsenweg der AG Infrastrukturmanagement (WFG)	Beschilderung, mögliche Umleitung der Routen, Zuständigkeiten, Datenverfügbarkeit	14.02.23	
<b>Mitgliedschaft RAD.SH</b>	Austausch RAD.SH, Vermerk Antrag verfassen für Landrat: Vollmacht Stimm- und Vertretungsberechtigung, Bearbeitung Antrag Mitgliedschaft	30.11.23	31.12.23

Kontaktaufnahme mit allen Amtsverwaltungen und amtsfreien Gemeinden bzgl. Netzlückenschlüsse	Anschreiben verfassen (Mail, postalisch), Kontaktliste erstellen, RVK22 als Anhang	01.11.23	18.12.23
<b>2024</b>			
<b>Aktivität / Meilenstein</b>	<b>To Do / Themen</b>	<b>Start</b>	<b>Ende</b>
Austausch Amt Eiderdahl/Gemeinde Molfsee zu deren RVK	Erster Austausch zur Zusammenarbeit Molfsee (Arne Stenger) und Kreis, Abstimmung über Konzepte, Ausloten der Synergien, Planung Anschlusstreffen mit Lokalpolitik	09.01.24	
Kostenaufstellung Radwegebau und Sanierung in verschiedenen Oberflächen	Ermittlung der Kosten für verschiedene Oberflächen (asphalt, wassergebunden, gepflastert für 100 m, Detaillierter Austausch mit LBV zu Sanierungs- und Instandhaltungskosten, Einholen von Empfehlungen für Oberflächen (bei LBV, ADFC, RAD.SH), Aufstellung Pro/Conraliste, Empfehlungen ableiten und verschriftlichen.	17.01.24	
Projektteam Mobilität der KielRegion	Austauschtreffen zur Zusammenarbeit KielRegion und Kreis, Synergien ausloten, Zuständigkeiten klären (Premiumroute Kiel-Rendsburg etc), Planung nächstes Austauschtreffen mit Politik zur Darstellung der Zuständigkeiten und zukünftige Zusammenarbeit	18.01.24	
Finalisierung: Darstellung Radverkehrskonzept Kreiswebsite	Erstellung Zusammenfassung RVK 22, Verfassung Einleitungstext, Information zu Beratung durch RAD.SH für Gemeinden, Fördermöglichkeiten, Qualitätssicherung Meldoo, Touristischer Radverkehr, Aktuelles	22.01.24	
Rücksprache Umplanung Radverkehr Eckernförder Straße	Rücksprache der aktuellen Planungen für die Umgestaltung des Radverkehrs in der Eckernförder Straße auf Kronshagener Gebiet. .	23.01.24	
Arbeitskreis Kreise RAD.SH	Jahresplanung 2024 RAD.SH, Verkehrssicherheit, Kreise-Ämter Unterstützen, Kreis-Land: Gemeinsame Aktivitäten, aktuelle	31.01.24	

	Entwicklungen auf Landesebene, Netzwerkarbeit		
Vorvereinbarung Netzlückenschlüsse	Erstellung Vorvereinbarung Netzlückenschlüsse für Ämter	31.01.24	
<b>Darstellung Umsetzungsstrategie RVK 22 im REA</b>		31.01.24	
Abstimmung Amt Schlei Ostsee (K 54)	<b>VORREITER:</b> Vereinbarung vom LBV liegt vor, Kreis hat zugestimmt, Unterlagen zurück an Gemeinde	18.01.24	
Vorstellung RVK 22 Amt Mittelholstein (K 84, K 38)	RVK 22 zusammengefasst vorstellen, Fördermöglichkeiten präsentieren (GVFG, Kreis, Land, Beratungsangebote), Austausch für zukünftige Zusammenarbeit, Herr Roßbach, Herr Butenschön  → 1. Jahr: Aktivierung und Zustimmung der Gemeindevertretung → 2. Jahr Planungsverfahren und Stellung Fördermittelanträge → 3. Jahr Bauausführung durch die Gemeinde und Fördermittelzahlungen	12.02.24	
Vorstellung RVK 22 Amt Kreis Steinburg (ohne Amt Mittelholstein) K 38	RVK 22 zusammengefasst vorstellen, Fördermöglichkeiten präsentieren (GVFG, Kreis, Land, Beratungsangebote), Austausch für zukünftige Zusammenarbeit,	14.02.24	
Vorstellung RVK 22 Amt Nortorfer Land (K 11 und K 45)	RVK 22 zusammengefasst vorstellen, Fördermöglichkeiten präsentieren (GVFG, Kreis, Land, Beratungsangebote), Austausch für zukünftige Zusammenarbeit,	28.02.24	
Vorstellung RVK 22 Amt Bordesholm (K 71)	RVK 22 zusammengefasst vorstellen, Fördermöglichkeiten präsentieren (GVFG, Kreis, Land, Beratungsangebote), Austausch für zukünftige Zusammenarbeit,	Terminfindung	
Runder Tisch RVK Molfsee	Eingeladen: LBV, Verkehrsbehörde, FB Mobilität, Lokalpolitik	29.02.24	
Umsetzungsstrategie RVK 22 im UBA vorstellen		14.03.24	

1. Runder Tisch mit allen Gemeinden	Austausch zusammen mit RAD.SH im Kreishaus	20.03.24	
Projektteam Mobilität der KielRegion		April 24	
Pressebericht	Bericht Planungsstand RVK22, nächste Schritte und Maßnahmen	30.04.24	
Akquise Radwegebau	Aktivierung Ämter Radwegebau, Bekanntmachung Fördermöglichkeiten, Radabstellanlagen	Mai 2024	
Planung Bürgerbeteiligung	Planung Bürgerbeteiligung, Akquise RAD.SH, Stadtradeln planen	Mai 2024	
Projektteam Mobilität der KielRegion		August 2024	
Akquise Radwegebau	Aktivierung Ämter Radwegebau, Bekanntmachung Fördermöglichkeiten, Radabstellanlagen	September 2024	
Evaluation Umsetzung RVK22		Oktober 2024	
Projektteam Mobilität der KielRegion		Dezember 2024	

<b>2025</b>			
<b>Aktivität / Meilenstein</b>	<b>To Do / Themen</b>	<b>Start</b>	<b>Ende</b>
Arbeitskreis Kreise RAD.SH	Jahresplanung 2025 RAD.SH, Verkehrssicherheit, Kreise-Ämter Unterstützen, Kreis-Land: Gemeinsame Aktivitäten, aktuelle Entwicklungen auf Landesebene, Netzwerkarbeit	Januar 25	
Projektteam Mobilität der KielRegion		Januar 2025	
2. Runder Tisch mit allen Gemeinden	Austausch zusammen mit RAD.SH im Kreishaus	20.03.25	
Akquise Radwege-neubau	Aktivierung Ämter Radwegebau, Bekanntmachung Fördermöglichkeiten, Radabstellanlagen	Mai 2025	
Pressebericht	Bericht Planungsstand RVK22, nächste Schritte und Maßnahmen	30.04.25	
Projektteam Mobilität der KielRegion		April 2025	
Amt Mittelholstein (K 38)	Beginn Planungsverfahren und Stellung der Fördermittelanträge		01.08.25
Amt Nortorfer Land (K 11)	Beginn Planungsverfahren und Stellung der Fördermittelanträge		01.08.25
Bürgerbeteiligung		Juli 2025	
Projektteam Mobilität der KielRegion		August 2025	
Amt Schlei-Ostsee (K54)	<b>VORREITER:</b> Beginn Bauausführung durch die Gemeinde (Ostern bis Oktober) und Fördermittelauszahlungen	20.04.25	31.10.25
Akquise Radwege-neubau	Aktivierung Ämter Radwegebau, Bekanntmachung Fördermöglichkeiten, Radabstellanlagen	September 2025	
Projektteam Mobilität der KielRegion		Dezember 2025	
<b>2026</b>			
<b>Aktivität / Meilenstein</b>	<b>To Do / Themen</b>	<b>Start</b>	<b>Ende</b>
Arbeitskreis Kreise RAD.SH	Jahresplanung	Januar 26	
Amt Bordesholm (K71)	Beginn Planungsverfahren und Stellung der Fördermittelanträge		01.08.26
Amt Nortorfer Land (K 45)	Beginn Planungsverfahren und Stellung der Fördermittelanträge		01.08.26
Amt Mittelholstein (K38)	Beginn Bauausführung durch die Gemeinde (Ostern bis Oktober) und Fördermittelauszahlungen	20.04.26	31.10.26

Amt Nortorfer Land (K 11)	Beginn Bauausführung durch die Gemeinde (Ostern bis Oktober) und Fördermittelauszahlungen	20.04.26	31.10.26
Evaluation Umsetzung RVK22		Oktober 2026	
<b>2027</b>			
<b>Aktivität / Meilenstein</b>	<b>To Do / Themen</b>	<b>Start</b>	<b>Ende</b>
Arbeitskreis Kreise RAD.SH	Jahresplanung	Januar 27	
Amt Mittelholstein (K 84)	Beginn Planungsverfahren und Stellung der Fördermittelantrag		31.08.27
Amt Bordesholm (K71)	Beginn Bauausführung durch die Gemeinde (Ostern bis Oktober) und Fördermittelauszahlungen	20.04.27	31.10.27
Amt Nortorfer Land (K 45)	Beginn Bauausführung durch die Gemeinde (Ostern bis Oktober) und Fördermittelauszahlungen	20.04.27	31.10.27
<b>2028</b>			
<b>Aktivität / Meilenstein</b>	<b>To Do / Themen</b>	<b>Start</b>	<b>Ende</b>
Arbeitskreis Kreise RAD.SH	Jahresplanung	Januar 28	
Amt Mittelholstein (K 84)	Beginn Bauausführung durch die Gemeinde (Ostern bis Oktober) und Fördermittelauszahlungen	20.04.28	31.10.28

Gez. Heller