



Bericht über die Umsetzung von öffentlich gefassten Beschlüssen

VO/2024/017-01 öffentlich <i>FB 2 Umwelt und Ordnung</i>	Mitteilungsvorlage öffentlich Datum: 13.03.2024 Ansprechpartner/in: Michael Wittl Bearbeiter/in: Jennifer Hentzschel

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
14.03.2024	Umwelt- und Bauausschuss (Kenntnisnahme)	Ö

Begründung der Nichtöffentlichkeit

Sachverhalt
Siehe Anlage

Relevanz für den Klimaschutz
entfällt

Finanzielle Auswirkungen
entfällt

Anlage/n:

1	Umsetzungskontrolle_2023_2024
---	-------------------------------



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat
Fachdienst Umwelt

Stand 13.03.2024

Umsetzungskontrolle für Beschlüsse des Umwelt- und Bauausschusses in öffentlicher Sitzung 2023

Lfd. Nr.	Datum der Sitzung	Stichwort bzw. Text des Beschlusses	Zuständig für die Umsetzung	Erledigt am	Bemerkungen/ Hinweise
1	12.01.2023	Sachstand Insektenschutzprojekte	FB 2 VO/2022/181		181: läuft bis 2026; Projekt liegt weiterhin im Plan; Sachstand wurde im UBA am 12.01.2023 berichtet. Am 23.05.2024 wird erneut über den Sachstand berichtet.
2	30.03.2023	Sachstand Neubau Bauhalle BBZ am NOK	FB 4 VO/2023/045		Beauftragung der Fachplaner mit den weiteren Leistungsphasen 4 – 8 ist erfolgt. Als Terminalschiene wurden folgende Termine mit den Fachplanern abgestimmt: <ul style="list-style-type: none">- Erstellung des Bauantrags und der Statik bis Mitte Oktober 2023- Erstellung der Ausführungsplanung bis Ende November 2023- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen bis Ende Dezember 2023- Versenden der Ausschreibungsunterlagen im Januar 2024- Baubeginn ab April / Mai 2024

Lfd. Nr.	Datum der Sitzung	Stichwort bzw. Text des Beschlusses	Zuständig für die Umsetzung	Erledigt am	Bemerkungen/ Hinweise
- 2 -					
4	04.05.2023	Errichtung & Betrieb Solar-Freiflächenanlage Deponie Alt Duvenstedt	FB 5 VO/2023/161		Der Umwelt- und Bauausschuss beauftragt die Verwaltung, eine Vollkostenrechnung für die Realisierung eines Energieberges bis zur nächsten Sitzung vorzulegen. Stand 09.11.2023 Der Fachdienst Infrastruktur steht in Gesprächen mit Planungsbüros. Der Auftrag zur Erstellung einer Kalkulation/Kostenermittlung wird nunmehr kurzfristig erteilt.
5	13.03.2024	Katastrophenschutzrichtlinie	FB 2		Land hat Sondervermögen bereitgestellt und 3 eigene Richtlinien bekannt gegeben. Doppelförderungen werden vom Land ausgeschlossen – der Kreis würde folglich das Land fördern. Ggf. kann der Kreis Maßnahmen fördern, die von Landesrichtlinien nicht erfasst sind.
6	13.03.2024	Sperrmüllabrechnung	FB 2	06.03.2024	Bescheide sind verschickt; Auszahlungen freigegeben; Gesamtsumme ca. 90.000€

Im Auftrag

Jennifer Hentzschel