



<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2019/079</b>	
- öffentlich -	Datum: 04.09.2019	
FD 5.1 Gebäudemanagement	Ansprechpartner/in: Hetzel, Sebastian	
	Bearbeiter/in: Thode, Jessica	
<b>Deckenerneuerungen - Vorgezogene Ausschreibung von Maßnahmen aus dem 10-Jahresprogramm</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
24.10.2019	Hauptausschuss	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss ermächtigt die Verwaltung, die Ausschreibung der 9 für 2020 in dem 10-Jahresprogramm vorgesehenen Deckenerneuerungsmaßnahmen auf den Kreisstraßen 74, 82,3,12,15,19,57,15 und 81 förderunschädlich und soweit wie möglich bereits 2019 in die Wege zu leiten.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

K 74	B77 – Kreisgrenze	1,32 km	336.000 €
K 82	Seefeld (L128) – Brücke OD Todenbüttel	5,49 km	1.700.000 €
K 3	Quanrbek – Melsdorf	2,92 km	759.300 €
K 12	Arpsdorf – Padenstedt	4,15 km	682.500 €
K 15	OD Klein Flintbek	0,95 km	252.000 €
K 19	Rathmannsdorf – Knoop	1,16 km	278.500 €
K 57	B 76 – L 265	4,28 km	735.000 €
K 15	Techelsdorf – L 49	4,67 km	1.260.000 €
K 81	Heinkenborstel – Oldenhütten	3,15 km	762.700 €

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass frühzeitige Ausschreibungen von Deckenerneuerungsmaßnahmen noch im Vorjahr der eigentlichen Ausführung dazu führen, dass die Preise im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens günstiger sind, da die Auftragsbücher der Bauunternehmen in der Regel noch nicht gefüllt sind.

Daher sollen von den vorgenannten Maßnahmen so viele wie möglich durch den Landesbetrieb (LBV-SH) bereits im Herbst/Winter 2019 vorbereitet und ausgeschrieben werden, so dass mit den Baumaßnahmen frühzeitig unmittelbar nach der Förderzusage im Frühjahr 2020 begonnen werden kann.

Sollte der Kreistag die Mittel in den Haushaltsberatungen im Dezember 2019 nicht beschließen, werden die begonnenen Ausschreibungsverfahren aufgehoben.

**Relevanz für den Klimaschutz:**

keine

**Finanzielle Auswirkungen:**

Deckenerhaltungsmaßnahmen zur Sanierung von Kreisstraßen von **6.766.000 €**  
Abzüglich GVFG-Mittel von voraussichtlich **1.500.000 €**

Verbleibende Kosten für den Kreis von **5.266.000 €**

**Anlage/n:**

Umsetzungsstand 10-Jahresprogramm

Straße	Bezeichnung der Baumaßnahme	Ist-Länge [ km ]	Kostenschätzung Basis 2014	Kosten It.	Kosten It.	Kosten It.	Kosten It.	Sonder UBA 27.02.19 Kosten It. Submission	Kosten It.	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
				LBV Stand 01/19	LBV Stand 01/19	LBV Stand 01/19	LBV Stand 01/19		LBV Stand 01/19	2021 [ € ]	2022 [ € ]	2023 [ € ]	2024 [ € ]		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
K 3	OD Melsdorf	2,030	360.000	321.965,81											
K 8	Negenharrie - Kreisgrenze	1,020	200.000	154.422,47											
K 41	Altmühlendorf - L 55 (Blaue Pforte)	6,660	900.000	1.099.077,90											
K 44	B 77 - StÜpl	4,320	1.100.000	708.422,16											
K 46	Timmaspe - Gnutz	3,140	550.000	394.583,32											
K 30	Schülldorf - Haßmoor														
K 85	Beringstedt- Kreisgrenze														
<b>Gesamt 2015</b>		<b>17,170</b>	<b>3.110.000</b>	<b>2.678.471,66</b>											
K 30	Schülldorf - Haßmoor	4,310	750.000		618.946,54										
K 85	Beringstedt- Kreisgrenze	1,140	300.000		165.379,58										
K 2	Bünsdorf - L 42	2,500	360.000		367.943,26										
K 19	Knoop - Kreisgrenze	2,100	700.000		287.810,40										
K 63	Karby - Dörphof	3,400	450.000		528.236,04										
K 77	Karlsburg - Winnemark	3,800	700.000		703.672,46										
K 45	Nortorf - Brammer				0,00										
<b>Gesamt 2016</b>		<b>17,250</b>	<b>3.260.000</b>		<b>2.671.988,28</b>										
K 45	Nortorf - Brammer	6,040	1.300.000			670.666,26									
K 14	OD Holtsee	0,440	140.000			115.110,33									
K 82	Barlohe - Mückenbusch	2,600	500.000			528.882,08									
K 30	Haßmoor - L 255 (Blaue Pforte)	4,233	450.000			947.410,25	←								
K 60	Schnurrum - Holzdorf	4,760	600.000			715.127,68				←					
K 66	Nienkattbek - Holdorf	4,000	720.000			644.773,88				←					
K 67	L 255 - Kronsburg	7,340	1.080.000			1.299.378,97									
K 68	Wasbek - Amalienhof	5,215	720.000			826.368,09	←								
K 69	K 44 - Rendsburg	4,150	720.000			1.386.671,69									
K 71	K 9 (Loop) - Bordsesholm	2,000	920.000			614.023,26									
K 72	L 49 - Hohenhorst (K 71)	2,530	500.000			419.885,82	←								
K 93	Achterwehr - Russee	5,676	1.300.000			1.415.730,25									
K 29	Nortorf - Ellerdorf		540.000												
K 45	Brammer - Bokel		600.000												
K 54	K 86 - Esprehm		500.000												
K 38	Todenbüttel - Osterstedt		450.000												
K 59	K 58 - Rieseby		450.000												
K 83	Kosel - Rieseby		900.000												
K 78	Groß Wittensee - Haby		630.000												
<b>Gesamt 2017</b>		<b>49</b>	<b>13.020.000</b>			<b>9.584.028,56</b>									

Straße	Bezeichnung der Baumaßnahme	Ist-Länge [ km ]	Kostenschätzung Basis 2014	Kosten It.	Kosten It.	Kosten It.	Kosten It.	Sonder UBA 27.02.19 Kosten It. Submission	Kosten It.	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
				LBV Stand 01/19	LBV Stand 01/19	LBV Stand 01/19	LBV Stand 01/19		LBV Stand 01/19	[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
K 29	Nortorf - Ellerdorf	1,930					420.000,00								
K 45	Brammer - Bokel	1,460					216.075,35								
K 54	K 86 - Esprehm	2,945					544.000,00								
K1	Rendsburg - Alt Duvenstedt	4,720	650.000				945.000,00								
K 11	Krogaspe - Timmaspe	1,730	420.000				358.237,07								
K 36	Blocksdorf - Deutsch-Nienhof (L 255)	2,060	350.000				375.000,00								
K 62	Karby - Schönhagen	5,000	550.000				1.300.000,00								
K 2	Holzbunge - L 42	2,520	360.000				431.000,00								
K 55	Götheby - L 286	8,140	1.100.000				1.690.000,00								
K 71	Bordesholm - L 49 (Eckmannstraße)	2,000	480.000				470.701,69								
K 84	Hohenwestedt - K 20	7,790	1.625.000				1.900.000,00								
K 84	Abschnitt v. d. K20 - Heinkenborstel (K81)														
K 1	Alt Duvenstedt -L 265		630.000												
K 6	K 32 - Molfsee		550.000												
K 12	Padenstedt - Neumünster		600.000												
K 32	Rodenbek - Rumohr		400.000												
K 38	Osterstedt - Kreisgrenze		810.000												
K 45	Bokel - Bokelholm		540.000												
K 81	Heinkenborstel - Aukrug		900.000												
<b>Gesamt 2018</b>		<b>40,295</b>	<b>9.965.000</b>				<b>8.650.014,11</b>								
<b>Gesamt 2015 - 2018</b>		<b>123,699</b>	<b>29.355.000</b>	<b>2.678.471,66</b>	<b>2.671.988,28</b>	<b>9.584.028,56</b>	<b>8.650.014,11</b>								<b>23.584.502,61</b>

Straße	Bezeichnung der Baumaßnahme	Ist-Länge [ km ]	Kostenschätzung Basis 2014	Kosten It.	Kosten It.	Kosten It.	Kosten It.	Sonder UBA 27.02.19 Kosten It. Submission	Kosten It.	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
				LBV Stand 01/19	LBV Stand 01/19	LBV Stand 01/19	LBV Stand 01/19		LBV Stand 01/19	[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
K 59	K 58 - Rieseby	3,170						498.457							
K 83	Kosel - Rieseby	7,010						1.450.469							
K 78	Groß Wittensee - Haby	3,533						728.836							
K 38	Todenbüttel - Osterstedt														
K 38	Osterstedt - Kreisgrenze	5,058						1.028.334							
K 1	Alt Duvenstedt -L 265	6,370						1.636.399							
K 6	K 32 - Molfsee	4,450						2.108.808							
K 32	Rodenbek - Rumohr	3,023						708.272							
K 12	Padenstedt - Neumünster	2,800						777.108							
K 45	Bokel - Bokelholm	3,980						994.926							
K 81	Heinkenborstel - Aukrug	5,400						2.163.070							
K 67	Bredenbek - Achterwehr	7,030	950.000					1.801.465							
K 90	Levensau - Eckholz (L 46)	5,400	900.000												
K 74	B 77 - Kreisgrenze		275.000												
K 82	Todenbüttel - Seefeld		1.080.000												
<b>Gesamt 2019</b>		<b>57,224</b>	<b>3.205.000</b>					<b>13.896.143</b>							
K 74	B 77 - Kreisgrenze	1,300							336.000						
K 82	Todenbüttel - Seefeld	5,500							1.700.000						
K 3	Qarnbek - Melsdorf	3,000	360.000						759.300						
K 12	Arpsdorf - Padenstedt	3,500	540.000						682.500						
K 15	OD Klein Flintbek	1,000	180.000						252.000						
K 19	Rathmannsdorf - Knoop	2,000	700.000						278.500						
K 57	B 76 - L 265	4,200	630.000						735.000						
K 15	Techelsdorf - L 49	4,000	800.000						1.260.000						
K81	Heinkenborstel - Aukrug														
K 81	Heinkenborstel - Odenhütten	3,000	450.000						762.700						
<b>Gesamt 2020</b>		<b>27,500</b>	<b>3.660.000</b>						<b>6.766.000</b>						
<b>Summen gesamt:</b>		<b>208,423</b>	<b>36.220.000</b>	<b>2.678.472</b>	<b>2.671.988,28</b>	<b>9.584.029</b>	<b>8.650.014,11</b>		<b>6.766.000</b>						<b>34.877.902,61</b>